  



УТВЕРЖДАЮ







Директор МОУ «ООШ № 25.»

                    _______ Л.И.Гаврилова

        «__19__»__ноября____ 2007 года
ПЛАН

реализации комплексного проекта модернизации образования в

МОУ «Основная общеобразовательная школа  № 25» 
г. Чебоксары Чувашской Республики

на период 2007-2009гг.

	№
	Мероприятия
	Ответственные
	Сроки
	Показатели

	1
	Формирование школьной команды по сопровождению реализации комплексного проекта с привлечением учителей-победителей и участников ПНПО.
	Администрация
	Октябрь 2007г.
	Приказ № 74 от 19.11.2007 г. «Об утверждении состава рабочей группы по сопровождению реализации  КПМО»

	2
	Разработка и принятие  нормативно-правовых актов обеспечивающих внедрение новой системы оплаты труда работников МОУ «ООШ № 25»
	Директор

Председатель Попечительского совета
Централизованная бухгалтерия


	октябрь 2007г.
	1. Приказ № 68 от 31.10.2007 г. «О введении новой системы оплаты труда работникам МОУ «ООШ № 25» г.Чебоксары», 
2. приказ № 69 от 31.10.2007 г. «Об утверждении Положения о порядке установления размера выплат из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам МОУ «ООШ № 25» г. Чебоксары», 
3. приказ № 70 от 31.10.2007 г. «О создании оценочной комиссии по МОУ «ООШ № 25» г. Чебоксары»

	3
	Участие в обсуждении Концепции новой системы оплаты труда работников муниципальных общеобразовательных учреждений .
	Попечительский совет школы
	Сентябрь 2007 года
	Протокол № 2 от 31.10.2007 г. общего собрания трудового коллектива МОУ «ООШ № 25» г. Чебоксары

	4
	Направление на обучение административных работников школы по введению новой оплаты труда.
	Директор
	2007-2009 гг.
	Обучение не менее 2 человек

	5
	Введение новой системы  оплаты труда (НСОТ) педагогическим и другим работникам школы
	Директор школы

Централизованная бухгалтерия


	III квартал 2007г.
	Введение НСОТ

	6
	Разработка и размещение на школьном сайте гостевой страницы для обращения граждан в МОУ «ООШ № 25» г. Чебоксары
	Администрация  школы
	Ежеквартально с января 2008г.
	Размещение на сайте

	7
	Включение на сайт школы страницы деятельности внешних экспертов (Попечительский совет) для оценки качества образования
	МОУ «ООШ № 25»
	2007-2009 гг.
	Приказ № 70 от 31.10.2007 г.

	8
	Подготовка к итоговой аттестации выпускников основной школы по новым формам государственной (итоговой) аттестации.
	Администрация школы № 25
	2007-2009 гг.
	

	9
	Мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов.
	Зам.директор по УВР, руководитель школы
	Ежегодно
	Аналитические материалы

	10
	Участие в реализации проекта по внедрению новых способов начисления образовательного рейтинга учащихся (портфель достижений учащихся – портфолио)
	Зам.директора Кл.руководители
	 
	Регламентация системы накопления и использования портфолио учащихся.

	11
	Участие в семинарах, конференциях по темам:

-реализация КПМО;

- реализация муниципальных программ реструктуризации;
	Директор 

 

 
	 

II квартал 2008г.

 
	Размещение на сайте

	12
	Разработка и реализация школьной программы сетевого взаимодействия  учреждений и организаций с:  МУК «МОУДД», эколого-биологическим центром «Кайкăр», МУДОД «Центр детского творчества» Калининского района.
	Администрация
	2007-2009 гг.
	Договор о сотрудничестве

	13
	Организация уроков с использованием сети Интернет и лучшего кадрового ресурса школы, в том числе учителей-участников и победителей ПНПО
	Методический совет
	2008-2009гг.
	Проведение уроков с использование ИКТ

	14
	Подготовка и публикация ежегодных аналитических отчетов о состоянии системы образования школы, публичных отчетов руководителя школы на сайте школы.
	МОУ «ООШ № 25» г. Чебоксары 
	ежегодно
	Размещение на сайте

	15
	Информационное сопровождение реализации проекта модернизации (сайты, презентации и др.)
	Администрация Методический совет школы
	постоянно
	Систематическое освещение хода реализации проекта на сайте школы

	16
	Мониторинг хода реализации комплексного проекта
	Зам. директора 
	ежеквартально
	Подготовка ежеквартальных отчетов - справок о ходе реализации проекта

	17
	Коррекция плана реализации по результатам мониторинга.
	Администрация
	ежеквартально
	Утверждение уточненных планов реализации проекта.


 

 

